



Distr. : Générale
24 août 2007



**Programme des
Nations Unies
pour l'environnement**

Français
Original : Anglais

**Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants
Comité d'étude des polluants organiques persistants**

Troisième réunion

Genève, 19-23 novembre 2007

Point 4 de l'ordre du jour provisoire *

Questions opérationnelles

**Projets de plans de travail pour la période entre les troisième et
quatrième réunions du Comité**

Note du secrétariat

1. A ses première et deuxième réunions, le Comité d'étude des polluants organiques persistants a créé des groupes de travail spéciaux intersessions pour établir des projets de descriptifs des risques ou des projets d'évaluations de la gestion des risques pour les produits chimiques à l'étude.
2. Compte tenu du nombre de produits chimiques encore à l'étude, il est probable que le Comité décidera, lors de la réunion en cours, de créer de nouveaux groupes de travail spéciaux intersessions pour établir les profils de risques et les évaluations de la gestion des risques concernés.
3. Pour appuyer les travaux des groupes de travail spéciaux, le secrétariat a élaboré des projets de plans de travail en vue de la préparation des descriptifs des risques et des évaluations de la gestion des risques qui pourraient être demandés pour la période entre les troisième et quatrième réunions du Comité. Il convient de noter que la prochaine période intersessions comptera deux semaines de moins que la précédente. Les projets de plans de travail figurent à l'annexe à la présente note.

Mesures que pourrait prendre le Comité

4. Le Comité souhaitera peut-être adopter, en y apportant tout amendement qu'il jugera nécessaire, les projets de plans de travail reproduits à l'annexe à la présente note en vue de la préparation des projets de descriptifs des risques et d'évaluations de la gestion des risques pendant la période entre les troisième et quatrième réunions du Comité.

* UNEP/POPS/POPRC.3/1/Rev.1.

Annexe

Projets de plans de travail pour la préparation des projets de descriptifs des risques et d'évaluations de la gestion des risques pendant la période entre les troisième et quatrième réunions du Comité d'étude des polluants organiques persistants (2007-2008)

A. Projet de plan de travail pour la préparation des projets de descriptifs des risques

Calendrier	Période depuis l'activité précédente (semaines)	Activité (pour chaque produit chimique à l'étude)
23 novembre 2007	-	Le Comité crée un groupe de travail spécial.
27 novembre 2007	<1	Le secrétariat demande aux Parties et aux observateurs de fournir les informations demandées à l' Annexe E .
15 janvier 2008	7	Le secrétariat adresse une lettre de rappel aux Parties et aux observateurs concernant la demande d'informations visée à l' Annexe E .
5 février 2008	3	Les Parties et observateurs soumettent au secrétariat les informations demandées à l' Annexe E .
25 mars 2008	7	Le Président du groupe de travail et le rédacteur achèvent le premier projet . <ul style="list-style-type: none"> Le rédacteur élabore le premier projet et le communique au Président : 18 mars 2008 Le Président adresse le premier projet au groupe de travail : 25 mars 2008
15 avril 2008	3	Les membres du groupe de travail soumettent leurs observations sur le premier projet au Président et au rédacteur.
29 avril 2008	2	Le Président du groupe de travail et le rédacteur achèvent l'examen des premières observations du groupe de travail et terminent le deuxième projet . <ul style="list-style-type: none"> Le rédacteur élabore le deuxième projet et l'adresse au Président : 25 avril 2008 Le Président adresse le deuxième projet au groupe de travail : 29 avril 2008
13 mai 2008	2	Les membres du groupe de travail soumettent leurs observations sur le deuxième projet au Président et au rédacteur.
27 mai 2008	2	Le groupe de travail et le rédacteur achèvent l'examen des deuxièmes observations et terminent le troisième projet . <ul style="list-style-type: none"> Le rédacteur prépare le troisième projet et l'adresse au Président : 23 mai 2008 Le Président adresse le troisième projet au secrétariat : 27 mai 2008
30 mai 2008	<1	Le secrétariat distribue le troisième projet aux Parties et aux observateurs pour observations.
4 juillet 2008	5	Les Parties et observateurs soumettent leurs observations au secrétariat.
22 juillet 2008	2	Le Président du groupe de travail et le rédacteur examinent les observations des Parties et observateurs et achèvent le quatrième projet . <ul style="list-style-type: none"> Le rédacteur prépare le quatrième projet et l'adresse au Président : 18 juillet 2008 Le Président adresse le quatrième projet au groupe de travail : 22 juillet 2008
29 juillet 2008	1	Les membres du groupe de travail soumettent leurs observations finales sur le quatrième projet au Président et au rédacteur.

12 août 2008	2	<p>Le Président du groupe de travail et le rédacteur examinent les observations finales et achèvent le projet final.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le rédacteur élabore le projet final et l'adresse au Président : 8 août 2008 • Le Président adresse le projet final au secrétariat : 12 août 2008
15 août 2008	<1	Le secrétariat soumet le projet final aux Services de conférence pour édition et traduction.
1er octobre 2008	7	Les Services de conférence achèvent l'édition et la traduction .
6 octobre 2008	<1	Le secrétariat distribue le projet final de descriptifs des risques dans les six langues officielles de l'ONU.
17-21 novembre 2008	6	Quatrième réunion du Comité

B. Projet de plan de travail pour la préparation d'un projet d'évaluation de la gestion des risques

Calendrier	Période depuis l'activité précédente (semaines)	Activité (pour chaque produit chimique à l'étude)
23 novembre 2007	-	Le Comité crée un groupe de travail spécial.
27 novembre 2007	<1	Le secrétariat demande aux Parties et aux observateurs de fournir les informations demandées à l' Annexe F .
15 janvier 2008	7	Le secrétariat adresse une lettre de rappel aux Parties et aux observateurs concernant la demande d'informations visée à l' Annexe F .
5 février 2008	3	Les Parties et observateurs soumettent au secrétariat les informations demandées à l' Annexe F .
25 mars 2008	7	Le Président du groupe de travail et le rédacteur achèvent le premier projet d'évaluation . <ul style="list-style-type: none"> Le rédacteur élabore le premier projet et l'adresse au Président : 18 mars 2008 Le Président adresse le premier projet au groupe de travail : 25 mars 2008
15 avril 2008	3	Les membres du groupe de travail soumettent leurs observations sur le premier projet au Président et au rédacteur.
29 avril 2008	2	Le Président du groupe de travail et le rédacteur achèvent l'examen des premières observations reçues du groupe de travail et terminent le deuxième projet d'évaluation . <ul style="list-style-type: none"> Le rédacteur élabore le deuxième projet et l'adresse au Président : 25 avril 2008 Le Président adresse le deuxième projet au groupe de travail : 29 avril 2008
13 mai 2008	2	Les membres du groupe de travail soumettent leurs observations sur le deuxième projet d'évaluation au Président et au rédacteur.
27 mai 2008	2	Le Président du groupe de travail et le rédacteur achèvent l'examen des deuxièmes observations et terminent le troisième projet d'évaluation . <ul style="list-style-type: none"> Le rédacteur élabore le troisième projet et l'adresse au Président : 23 mai 2008 Le Président adresse le troisième projet au secrétariat : 27 mai 2008
30 mai 2008	<1	Le secrétariat distribue le troisième projet d'évaluation aux Parties et aux observateurs pour observations.
4 juillet 2008	5	Les Parties et observateurs soumettent leurs observations au secrétariat.
22 juillet 2008	2	Le Président du groupe de travail et le rédacteur examinent les observations des Parties et des observateurs et achèvent le quatrième projet d'évaluation . <ul style="list-style-type: none"> Le rédacteur élabore le quatrième projet et l'adresse au Président : 18 juillet 2008 Le Président adresse le quatrième projet au groupe de travail : 22 juillet 2008
29 juillet 2008	1	Les membres du groupe de travail soumettent les observations finales sur le quatrième projet d'évaluation au Président et au rédacteur.
12 août 2008	2	Le Président du groupe de travail et le rédacteur examinent les observations finales et achèvent le projet final . <ul style="list-style-type: none"> Le rédacteur élabore le projet final et l'adresse au Président : 8 août 2008 Le Président adresse le projet final au secrétariat : 12 août 2008

15 août 2008	<1	Le secrétariat adresse le projet final aux Services de conférence.
1er octobre 2008	7	Les Services de conférence achèvent <u>l'édition et la traduction</u> .
6 octobre 2008	<1	Le secrétariat distribue le projet final d'évaluation de la gestion des risques dans les six langues officielles de l'ONU.
17-21 novembre 2008	6	Quatrième réunion du Comité d'étude des polluants organiques persistants
