

Annexe IV

A. Plan de travail pour l'élaboration des projets de descriptif des risques (2007-2008)

Date prévue	Période écoulée depuis l'activité précédente (semaine)	Activité (concernant chaque produit chimique à l'examen)
23 novembre 2007	-	Le Comité crée un groupe de travail spécial.
27 novembre 2007	<1	Le secrétariat prie les Parties et les observateurs d'adresser les informations spécifiées à l' Annexe F aux fins d'élaboration d'un projet de descriptif des risques.
15 juillet 2008	7	Le secrétariat adresse un rappel aux Parties et observateurs concernant la demande d'informations spécifiées à l' Annexe F .
5 février 2008	3	Les Parties et les observateurs communiquent les informations spécifiées à l' Annexe F au secrétariat.
4 mars 2008	4	Le président et le rédacteur du groupe de travail complètent le premier projet . <ul style="list-style-type: none"> Le rédacteur établit le premier projet et l'adresse au président le 26 février 2008 Le président adresse le premier projet au groupe de travail le 4 mars 2008
25 mars 2008	3	Les membres du groupe de travail adressent leurs observations sur le premier projet au président et au rédacteur.
8 avril 2008	2	Le président et le rédacteur du groupe de travail achèvent l'examen des premières observations du groupe de travail et complètent le deuxième projet . <ul style="list-style-type: none"> Le rédacteur établit le deuxième projet et l'adresse au président le 4 avril 2008. Le président adresse le deuxième projet au secrétariat le 8 avril 2008.
11 avril 2008	<1	Le secrétariat distribue le deuxième projet aux Parties et observateurs aux fins d'observations.
16 mai 2008	5	Les Parties et les observateurs adressent leurs observations au secrétariat.
3 juin 2008	2	Le président et le rédacteur du groupe de travail procèdent à l'examen des observations des Parties et des observateurs et complètent le troisième projet . <ul style="list-style-type: none"> Le rédacteur établit le troisième projet et l'adresse au président le 30 mai 2008 Le président adresse le troisième projet au groupe de travail le 3 juin 2008
17 juin 2008	2	Les membres du groupe de travail adressent les dernières observations sur le troisième projet au président et au rédacteur.
1er juillet 2008	2	Le président et le rédacteur du groupe de travail procèdent à l'examen des dernières observations et complètent le dernier projet . <ul style="list-style-type: none"> Le rédacteur établit le dernier projet et l'adresse au président le 27 juin 2008 Le président adresse le dernier projet au secrétariat le 1er juillet 2008
4 juillet 2008	<1	Le secrétariat adresse le projet final au Service des conférences pour édition et traduction.
27 août 2008	7	Le Service des conférences achève l'édition et la traduction .

1er septembre 2008	<1	Le secrétariat distribue le dernier projet de descriptif des risques dans les six langues officielles de l'Organisation des Nations Unies.
13–17 octobre 2008	6	Quatrième réunion du Comité.

B. Plan de travail pour l'établissement du projet d'évaluation de la gestion des risques (2007–2008)

Date prévue	Période écoulée depuis l'activité précédente (semaines)	Activité (concernant chaque produit chimique à l'examen)
23 novembre 2007	-	Le Comité crée un groupe de travail spécial.
27 novembre 2007	<1	Le Secrétariat prie les Parties et les observateurs d'adresser les informations spécifiées à l' Annexe F aux fins d'établissement des projets d'évaluation de la gestion des risques.
15 janvier 2008	7	Le secrétariat adresse un rappel aux Parties et observateurs concernant la demande d'information spécifiée à l' Annexe F .
5 février 2008	3	Les Parties et observateurs adressent les informations spécifiées à l' Annexe F au secrétariat.
4 mars 2008	4	Le président et le rédacteur du Groupe de travail complètent le premier projet . <ul style="list-style-type: none"> Le rédacteur établit le premier projet et l'adresse au président le 26 février 2008 Le président adresse le premier projet au Groupe de travail le 4 mars 2008
25 mars 2008	3	Les membres du groupe de travail adressent les observations sur le premier projet au président et au rédacteur.
8 avril 2008	2	Le président et le rédacteur du Groupe de travail achèvent l'examen des premières observations du Groupe de travail et complète le deuxième projet . <ul style="list-style-type: none"> Le rédacteur établit le deuxième projet et l'adresse au président le 4 avril 2008 Le président adresse le deuxième projet au secrétariat le 8 avril 2008
11 avril 2008	<1	Le secrétariat distribue le deuxième projet aux Parties et observateurs aux fins d'observations.
16 mai 2008	5	Les Parties et observateurs soumettent leurs observations au secrétariat.
3 juin 2008	2	Le président et le rédacteur du Groupe de travail procèdent à l'examen des observations des Parties et observateurs et complètent le troisième projet . <ul style="list-style-type: none"> Le rédacteur établit le troisième projet et l'adresse au président le 30 mai 2008 Le président adresse le troisième projet au Groupe de travail le 3 juin 2008
17 juin 2008	2	Les membres du Groupe de travail adressent les dernières observations sur le troisième projet au président et au rédacteur.

1er juillet 2008	2	<p>Le président et le rédacteur du Groupe de travail procèdent à l'examen des dernières observations et complètent le <u>dernier projet</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le rédacteur établit le dernier projet et l'adresse au Président le 27 juin 2008 • Le président adresse le dernier projet au secrétariat le 1er juillet 2008
4 juillet 008	<1	Le secrétariat adresse le projet final au Service des conférences pour édition et traduction.
27 août 2008	7	Le Service des conférences achève l'édition et la traduction.
1er septembre 2008	<1	Le secrétariat <u>distribue le projet final</u> de descriptifs des risques dans les six langues officielles de l'Organisation des Nations Unies.
13–17 octobre 2008	6	Quatrième réunion du Comité