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Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях

Комитет по рассмотрению стойких органических загрязнителей 
Третье совещание

Женева, 19–23 ноября 2007 года 

Пункт 4 предварительной повестки дня*
Проекты планов работы на период между третьей и четвертой сессиями Комитета
Записка секретариата

1.
На своих первой и второй сессиях Комитет по рассмотрению стойких органических загрязнителей учредил специальные межсессионные рабочие группы для подготовки проектов характеристик риска или проектов оценки управления риском в отношении рассматриваемых химических веществ. 

2.
Ввиду большого числа химических веществ, по-прежнему находящихся на рассмотрении Комитета, весьма вероятно, что Комитет на нынешней сессии учредит дополнительные специальные межсессионные рабочие группы для подготовки проектов характеристик риска или оценки управления риском.

3.
В целях содействия работе специальных рабочих групп секретариат подготовил проекты планов работы по любым характеристикам риска и оценкам управления риском, которые могут потребоваться в период между третьей и четвертой сессиями Комитета. Следует отметить, что предстоящий межсессионный период будет на две недели короче предыдущего. Проекты планов работы приводятся в приложении к настоящей записке.

Возможные действия Комитета

4.
Комитет может пожелать принять, с теми поправками, которые он сочтет необходимыми, проекты планов работы, приведенные в приложении к настоящей записке, для подготовки проектов характеристик риска и проектов оценки управления риском в период между третьей и четвертой сессиями Комитета.
Приложение
Проекты планов работы для подготовки проектов характеристик риска и оценки управления риском  в период между третьей и четвертой сессиями Комитета по рассмотрению стойких органических загрязнителей (2007 года–2008 года годы)


A.
Проект плана работы для подготовки проектов характеристик риска 

	Намеченный срок
	Время, истекшее после предыдущего этапа (недели)
	Этап (по каждому рассматриваемому химическому веществу)

	23 ноября 2007 года
	-
	Комитет учреждает специальную рабочую группу.

	27 ноября 2007 года
	<1
	Секретариат просит Стороны и наблюдателей представить информацию, указанную в приложении F.

	15 января 2008 года
	7
	Секретариат направляет Сторонам и наблюдателям напоминание в отношении просьбы о представлении информации, указанной  в приложении F.

	5 февраля 2008 года
	3
	Стороны и наблюдатели представляют в секретариат информацию, указанную в приложении F.

	25 марта 2008 года
	7
	Председатель рабочей группы и составитель проекта  завершают составление первого проекта.

· Составитель проекта подготавливает первый проект и направляет его председателю: 18 марта 2008 года

· Председатель направляет первый проект рабочей группе: 25 марта 2008 года

	15 апреля 2008 года
	3
	Члены рабочей группы представляют замечания по первому проекту председателю и составителю проекта.

	29 апреля 2008 года
	2
	Председатель рабочей группы и составитель проекта  завершают рассмотрение первых замечаний, сделанных рабочей группой, и составляют второй проект.
· Составитель проекта подготавливает второй проект и направляет его председателю: 25 апреля 2008 года

· Председатель направляет второй проект рабочей группе: 29 апреля 2008 года

	13 мая 2008 года
	2
	Члены рабочей группы представляют замечания по второму проекту председателю и составителю проекта.

	27 мая 2008 года
	2
	Председатель рабочей группы и составитель проекта  завершают рассмотрение вторых замечаний и составляют третий проект.

· Составитель проекта подготавливает третий проект и направляет его председателю: 23 мая 2008 года

· Председатель направляет третий проект секретариату: 27 мая 2008 года

	30 мая 2008 года
	<1
	Секретариат распространяет третий проект среди Сторон и наблюдателей для замечаний.

	4 июля 2008 года
	5
	Стороны и наблюдатели представляют свои замечания секретариату.

	22 июля 2008 года
	2
	Председатель рабочей группы и составитель проекта  рассматривают замечания Сторон и наблюдателей и составляют четвертый проект.
· Составитель проекта подготавливает четвертый проект и направляет его председателю: 18 июля 2008 года

· Председатель направляет четвертый проект рабочей группе: 22 июля 2008 года

	29 июля 2008 года
	1
	Члены рабочей группы представляют заключительные замечания по четвертому проекту председателю и составителю проекта.

	12 августа 2008 года
	2
	Председатель рабочей группы и составитель проекта  рассматривают заключительные замечания Сторон и наблюдателей и составляют окончательный проект.

· Составитель проекта подготавливает окончательный проект и направляет его председателю: 8 августа 2008 года

· Председатель направляет окончательный проект секретариату: 12 августа 2008 года

	15 августа 2008 года
	<1
	Секретариат направляет окончательный проект в Службу по обслуживанию конференций для редактирования и перевода.

	1 октября 2008 года
	7
	Служба по обслуживанию конференций завершает редактирование и перевод.

	6 октября 2008 года
	<1
	Секретариат распространяет окончательные проекты оценки управления риском на шести официальных языках Организации Объединенных Наций.

	17-21 ноября 2008 года
	6
	Четвертая сессия Комитета



B.
Проект плана работы для подготовки проектов оценки управления риском

	Намеченный срок
	Время, истекшее после предыдущего этапа (недели)
	Этап (по каждому рассматриваемому химическому веществу)

	23 ноября 2007 года
	-
	Комитет учреждает специальную рабочую группу.

	27 ноября 2007 года
	<1
	Секретариат просит Стороны и наблюдателей представить информацию, указанную в приложении F.

	15 января 2008 года
	7
	Секретариат направляет Сторонам и наблюдателям напоминание в отношении просьбы о представлении информации, указанной  в приложении F.

	5 февраля 2008 года
	3
	Стороны и наблюдатели представляют в секретариат информацию, указанную в приложении F.

	25 марта 2008 года
	7
	Председатель рабочей группы и составитель проекта  завершают составление первого проекта.

· Составитель проекта подготавливает первый проект и направляет его председателю: 18 марта 2008 года

· Председатель направляет первый проект рабочей группе: 25 марта 2008 года

	15 апреля 2008 года
	3
	Члены рабочей группы представляют замечания по первому проекту председателю и составителю проекта.

	29 апреля 2008 года
	2
	Председатель рабочей группы и составитель проекта  завершают рассмотрение первых замечаний, сделанных рабочей группой, и составляют второй проект.
· Составитель проекта подготавливает второй проект и направляет его председателю: 25 апреля 2008 года

· Председатель направляет второй проект рабочей группе: 29 апреля 2008 года

	13 мая 2008 года
	2
	Члены рабочей группы представляют замечания по второму проекту председателю и составителю проекта.

	27 мая 2008 года
	2
	Председатель рабочей группы и составитель проекта  завершают рассмотрение вторых замечаний и составляют третий проект.

· Составитель проекта подготавливает третий проект и направляет его председателю: 23 мая 2008 года

· Председатель направляет третий проект секретариату: 27 мая 2008 года

	30 мая 2008 года
	<1
	Секретариат распространяет третий проект среди Сторон и наблюдателей для замечаний.

	4 июля 2008 года
	5
	Стороны и наблюдатели представляют свои замечания секретариату.

	22 июля 2008 года
	2
	Председатель рабочей группы и составитель проекта  рассматривают замечания Сторон и наблюдателей и составляют четвертый проект.
· Составитель проекта подготавливает четвертый проект и направляет его председателю: 18 июля 2008 года

· Председатель направляет четвертый проект рабочей группе: 22 июля 2008 года

	29 июля 2008 года
	1
	Члены рабочей группы представляют заключительные замечания по четвертому проекту председателю и составителю проекта.

	12 августа 2008 года
	2
	Председатель рабочей группы и составитель проекта  рассматривают заключительные замечания Сторон и наблюдателей и составляют окончательный проект.

· Составитель проекта подготавливает окончательный проект и направляет его председателю: 8 августа 2008 года

· Председатель направляет окончательный проект секретариату: 12 августа 2008 года

	15 августа 2008 года
	<1
	Секретариат направляет окончательный проект в Службу по обслуживанию конференций для редактирования и перевода.

	1 октября 2008 года
	7
	Служба по обслуживанию конференций завершает редактирование и перевод.

	6 октября 2008 года
	<1
	Секретариат распространяет окончательные проекты оценки управления риском на шести официальных языках Организации Объединенных Наций.

	17-21 ноября 2008 года
	6
	Четвертая сессия Комитета
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